

壹、宜蘭縣道安會報會議決議事項繼續列管案件

宜蘭縣道安會報年會議決議事項繼續列管案件管制表								
編號	案由	辦理情形	主辦單位	提案單位	列管情形		辦理期限	備考
					結案	續辦		
1	部分縣內橋梁養護機關未完成應維修橋梁修復作業。	本案辦理情形如后。	各公所	本府交通處		V		
2	為辦理交通部無號誌路口設置「停」標字(誌)設施改善計畫專案，請本縣轄內各路權機關盤點轄管道路(省道除外)支道未劃設「停」或「讓」標誌(標線)無號誌路口地點與數量並續辦理劃設。	本案辦理情形如后。	各公所	本府交通處		V		
3	消防局列管本縣轄內狹小巷道劃設禁制標誌、標線辦理情形。	本案辦理情形如后。	各公所	本府交通處		V		
4	請本縣各路權機關全面檢視所轄道路分隔島缺口存廢及其配套之交通安全管制措施是否完善，以避免用路人誤闖橫越道路發生交通事故。	本案辦理情形如后。	各路權單位	本府交通處		V		
5	請本府交通處與交通部公路局東區養護工程分局針對14處路口進行現場會勘，研議中央分隔島可行改善方案。	本案辦理情形如后。	公路局第四區養護工程處頭城工務段	本府交通處		V		
6	為檢視本縣緊急救護機制，請本府衛生局針對本縣112年1至11月份30日內死亡事故82件造成88人死亡相關救護情形報告。	本案辦理情形如后。	本府衛生局			V		

編號1：部分縣內橋梁養護機關未完成應維修橋梁修復作業。

項次	機關名稱	未完成維修橋梁數	預訂完成期程	公所回報辦理狀況
1	頭城公所	2 (110年度)	112年12月31日	<p>梗枋舊橋(拆除工程)：</p> <p>(一)實際設計完成：112年9月7日</p> <p>(二)實際發包完成：113年1月11日</p> <p>(三)預定開工日期：113年1月中旬</p> <p>(四)預定完工日期：113年3月中旬</p> <p>(五)預定填報系統完成：113年3月中旬</p> <p>說明：</p> <p>一、有關舊橋是否達到古蹟橋梁的標準，經文化局檢送113年2月19日會勘評紀錄評估未具文化資產價值。</p> <p>二、近期查尚有中華電信與自來水既有管線尚未完成遷移，嗣後於113年2月23日再次辦理協調會議，追蹤管線單位辦理進度，其結論為請中華電信及自來水公司儘速送件申請並完成遷移，亦請頭城工務段收件後協助案件優先審查，以利後續開工並避免得標廠商因延誤提出解約。</p>
		5 (112年度)	一、113年2月16日 二、評估中	<p>一、下埔二號橋、福聖橋、金面溪橋、中興橋等4座：於113年2月16日已修復完工。</p> <p>二、大溪舊橋：因屬古蹟橋梁性質，近期將邀集相關單位會勘。</p>
2	壯圍公所	9 (112年度)	113年4月	<p>一、111年度 U=3 橋梁(共計9座)，因工程契約之工區眾多，且另有其他較急迫性工程未完成修復，皆須積極趕辦。</p> <p>二、本案經與廠商協調，將挪出部分人力將於112年3月下旬進場辦理橋樑修復作業，並預計113年4月下旬完成9座橋梁修復。</p>
3	羅東公所	5 (112年度)	113年4月30日前	<p>大竹林橋目前辦理重建工程預計113年6月30日前竣工，餘無名橋(N15-265)、東福橋、光榮陸橋(羅東)、無名橋(09-A02)業已辦理改善完成，將由113年橋梁巡查、檢測技術服務廠商協助檢查本所被列管之4座橋梁先前上傳缺失改善照片是否有構件未符合或遺漏，預計於113年4月30日前上傳施工照片於人行及車行橋梁管理系統。</p>

追蹤列管事項：

- (一)頭城鎮公所餘梗枋舊橋及大溪舊橋尚未完成，建請持續列管，餘已完工4座橋梁建議解除列管。
- (二)壯圍鄉公所尚未完成橋梁修復及將完工照片上傳橋梁管理系統，建請持續列管。

(三)羅東鎮公所尚未將完工照片上傳橋梁管理系統，建請持續列管。

編號2：為辦理交通部無號誌路口設置「停」標字(誌)設施改善計畫專案，請本縣轄內各路權機關盤點轄管道路(省道除外)支道未劃設「停」或「讓」標誌(標線)無號誌路口地點與數量並續辦理劃設。

追蹤列管事項：

有關該專案第2及第3階段辦理期程，本府業於1月5日邀集各路權機關研商盤點期程，經會議決議：

- (一) 8公尺以上之道路(第二階段)：請各路權機關於本(112)年2月底前提報轄管8公尺以上(含8公尺)道路數量，本府將依各路權機關提報之道路數量於本(112)年3月起，每月列管要求完成盤點所提道路數量之1/3，並於本(112)年5月底前完成盤點；明(113)年5月底前完成支道劃設「停」標字(誌)設施。
- (二) 有未達8公尺之道路(第三階段)：請各路權機關於本(112)年7月底前提報轄管未達8公尺道路數量，本府將依各路權機關提報之道路數量於本(112)年8月起，每月列管要求完成盤點所提道路數量之1/4，並於本(112)年11月底前完成盤點；明(113)年11月底前完成支道劃設「停」標字(誌)設施。

交通部無號誌路口設置「停」標字(誌)設施改善計畫專案113年2月份改善情形表

編號	路權機關	第二階段				第三階段			
		8公尺以上(含8公尺)支道未設置「停」或「讓」標誌標線之無號誌路口				8公尺以下支道未設置「停」或「讓」標誌標線之無號誌路口			
		盤點數	預計改善完成日	本(2)月改善數	累計完成改善數	盤點數	預計改善完成日	本(2)月改善數	累計完成改善數
1	三星鄉公所	17	113年5月31日	0	17(完)	416	113年11月30日	0	182
2	冬山鄉公所	25	113年5月31日	1	6	82	113年11月30日	0	0
3	宜蘭市公所	20	113年5月31日	0	20(完)	309	113年11月30日	45	73
4	頭城鎮公所	167	113年5月31日	0	0	239	113年11月30日	0	0
5	員山鄉公所	72	113年5月31日	0	8	80	113年11月30日	0	3
6	五結鄉公所	4	113年5月31日	0	4(完)	243	113年11月30日	0	60
7	羅東鎮公所	9	113年5月31日	0	9(完)	318	113年11月30日	0	19
8	蘇澳鎮公所	10	113年5月31日	0	10(完)	259	113年11月30日	0	45
9	壯圍鄉公所	15	113年5月31日	0	15(完)	332	113年11月30日	201	313
10	南澳鄉公所	12	113年5月31日	0	9	25	113年11月30日	0	25(完)
11	大同鄉公所	0	113年5月31日	0	0(完)	25	113年11月30日	0	25(完)
12	礁溪鄉公所	11	113年5月31日	0	11(完)	63	113年11月30日	0	0
13	交通處	173	113年5月31日	74	92	58	113年11月30日	0	0

備註：第一階段蘇澳鎮公所剩3處未完成係因無號誌路口地點位於工區內，請於工程完工後儘速改善完成。

編號3：消防局列管本縣轄內狹小巷道劃設禁制標誌、標線辦理情形。

追蹤列管事項：

本府於112年11月3日府交停字第1120192306號函請各鄉(鎮、市)公所依「宜蘭縣巷道禁停車輛管制辦法」規定辦理禁制標誌標線之設置，並於每月5日前回報辦理情形，相關列管之狹小巷道應於113年3月31日前依上述規定完成設置，以維護公眾安全。

宜蘭縣狹小巷道劃設禁制標誌(線)113年2月份辦理情形表

編號	路權機關	列管路段數	預計改善完成日	本(2)月改善數	累計完成改善數	尚未完成數	備註
1	三星鄉公所	3	113年3月31日	0	3(完)	0	
2	冬山鄉公所	7	113年3月31日	1	2	5	
3	宜蘭市公所	17	113年3月31日	0	0	17	
4	頭城鎮公所	28	113年3月31日	0	0	28	
5	員山鄉公所	4	113年3月31日	4	4(完)	0	
6	五結鄉公所	11	113年3月31日	0	8	1	2條道路非公所維護管理
7	蘇澳鎮公所	31	113年3月31日	5	5	13	其中13條道路寬度未達2.5公尺，依規定無須劃設紅線
8	壯圍鄉公所	1	113年3月31日	1	1(完)	0	
9	大同鄉公所	10	113年3月31日	4	4	0	其餘6條巷道僅部分路段畫設紅線，未整段劃設
10	礁溪鄉公所	20	113年3月31日	20	20(完)	0	

編號4：請本縣各路權機關全面檢視所轄道路分隔島缺口存廢及其配套之交通安全管制措施是否完善，以避免用路人誤闖橫越道路發生交通事故。

追蹤列管事項：

- 一、請各路權機關於1個月內盤點所轄道路有此態樣缺口數，3個月內完成檢討其存廢及配套維設交通安全設施，6個月內完成改善。
- 二、交通部公路局東區養護工程分局已於113年1月4、26、30日辦理現地會勘。
- 三、請交通部公路局東區養護工程分局頭城工務段於下(3)月會議報告轄管12處缺口處之存廢及相關配套維護交通安全措施。

宜蘭縣各路權設有分隔島缺口處調查統計表113年2月份辦理情形表

編號	路權機關	預計改善完成日	本(2)月調查缺口處
1	三星鄉公所	113年6月30日	0
2	冬山鄉公所	113年6月30日	0
3	宜蘭市公所	113年6月30日	2
4	頭城鎮公所	113年6月30日	0
5	員山鄉公所	113年6月30日	0
6	五結鄉公所	113年6月30日	0
7	蘇澳鎮公所	113年6月30日	0
8	壯圍鄉公所	113年6月30日	0
9	大同鄉公所	113年6月30日	0
10	礁溪鄉公所	113年6月30日	0
11	交通部公路局東區養護工程分局	113年6月30日	12
12	交通處	113年6月30日	0

編號5：請本府交通處與交通部公路局東區養護工程分局頭城工務段針對14處路口進行現場會勘，研議中央分隔島可行改善方案。

編號	路段
1	台9線冬山路5段/義成路
2	台9線純精路/維揚路
3	台9線純精路/中山路
4	台9線純精路/民權路
5	台9線純精路/復興路

追蹤列管事項：

請交通部公路局東區養護工程分局頭城工務段觀察評估編號5路段（純精路/復興路）增設左轉專用道後之成效，並分析編號3路段（純精路/中山路）科技執法蒐集之違規態樣資訊，整體評估後，於113年5月份會報報告其餘4處路口（編號1~4）後續尚需改善措施。

編號6：為檢視本縣緊急救護機制，請本府衛生局針對本縣112年1至11月份30日內死亡事故82件造成88人死亡相關救護情形報告。

追蹤列管事項：

請本府衛生局於下（3）月會報說明緊急救護情形及相關精進作為。

貳、宜蘭縣交通事故統計分析

一、交通事故統計:(依交通部道安平台系統)

(一) 本縣 A1 類事故資料：

2 月份發生 3 件 A1 類交通事故造成 3 人死亡，與 112 年同期 6 件 7 人死亡比較，死亡人數減少 4 人。

年度	類別	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	合計
113 年	件數	3	3											6
	人數	3	3											6
112 年	件數	6	6	3	2	1	10	2	5	5	7	10	3	60
	人數	6	7	3	2	1	12	2	5	5	7	11	3	64

(二) 本縣 30 日內死亡事故資料：


年度	類別	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	合計
112 年	件數	9	10	6	2	7	11	4	7	6	9	13	7	91
	人數	9	11	6	2	7	14	4	7	6	9	15	7	97
111 年	件數	7	3	4	6	8	9	12	9	6	4	10	10	88
	人數	7	4	4	6	8	9	12	9	6	4	10	10	89

二、113年A1類交通事故資料(24小時內死亡)：

(一)冬山鄉成興一路與富農路一段路口 A1 類事故地點交通安全改善案	
日期：113/2/15 15時39分	死傷人數：1死(A車)-路口交岔撞
警察局提供肇事概要	<p>一、A車普重機沿成興一路東往南左轉，B車自小客車沿富農路一段南往北直行，發生側撞事故。</p> <p>二、初步分析可能之肇事原因：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.A車行經閃光紅燈未「停車再開」，未減速接近先停止於交岔路口前，讓幹線道車優先通行後認為安全時再續行。 2.B車行經閃光黃燈，未減速接近，注意安全，小心通過。
<p>A車：67歲(本縣)-高齡者</p> <p>B車：48歲(本縣)</p>	

改善事項：

- 一、請本府秘書處、教育處加強宣導道路交通安全規則第102條「駕駛人行駛至交岔路口其行進、轉彎，應遵守燈光號誌，且支線道車應暫停讓幹線道車先行。」以維護用路安全。
- 二、請本府交通處研議規劃將此事故路口由閃光號誌改為三色號誌，同時配合調整路口相關標誌標線，以引導用路人通行。
- 三、請宜蘭縣冬山鄉公所依本次會勘結論於成興一路重新繪製道路邊線、分向限制線、停止線及左右彎引道線並調整反光鏡，最遲不得超過113年4月19日。



(二)大同鄉台7甲線1公里處A1類事故地點交通安全改善案

日期：113/2/19 06時39分

死傷人數：1死（A車）-自撞


警察局提供肇事概要

A車：34歲（外縣）

- 一、A車普重機沿台七甲線由宜蘭往四季方向行駛，於上述地點自撞山壁。
- 二、初步分析可能之肇事原因：
A車未注意車前狀況，並隨時採取必要之安全措施（安全規則94）。

改善事項：

- 一、請交通部公路局東區養護工程分局獨立山工務段於事故鄰近CMS加強宣導。
- 二、請本府秘書處、教育處加強應注意車前狀況道路交通安全宣導，以維護用路安全。



(三)冬山鄉冬山路三段與冬山路三段1巷口 A1 類事故地點交通安全改善案

日期：113/2/27 11時56分 死傷人數：1死（B車）-追撞

警察局提供肇事概要

A車：31歲（本縣）
B車：78歲（本縣）-高齡者



一、A車普重機沿冬山路三段北往南直行行駛於機慢車道，B車腳踏車同向同車道行駛於A車前方，A車追撞B車。

二、初步分析可能之肇事原因：

A車未注意車前狀況，並隨時採取必要之安全措施。

改善事項：

- 一、請宜蘭縣政府警察局羅東分局於事故路段加強執法。
- 二、請本府秘書處、教育處加強宣導正確用路觀念，駕駛人行駛時，應注意車前狀況及兩車並行之間隔，並隨時採取必要之安全措施。
- 三、請各單位於113年4月19日內完成改善，並報本府道安會報備查。



三、本縣 A1 類交通事故列管案件：

日期	序號	事故地點	肇事原因	文到日期	會勘日期	會勘改善策進作為	權責單位	預計完成日期	改善完成日期	建議解除列管
112年9月	2	羅東鎮公正路與樹人路口	違反號誌管制	112.9.20	112.10.2	於事故路口增設南北向行穿線，並於既有人行道施作無障礙斜坡銜接。	羅東鎮公所	113.1.2		
						請塗銷公正路307號前機車停車格。	羅東鎮公所	113.1.2		
						移設2座自行車停車架，並削減中央分隔島島頭。	羅東鎮公所	113.1.2		
						為配合西側行人穿越道線繪設，請塗銷公正路G117號收費停車格，並移設公正路既有號誌桿，後續縣府移設申請道路挖掘許可時，請羅東鎮公所協助簽核免收規費。	本府交通處	113.1.2	113.2.21	V
						請協助移設公正路與樹人路路口(羅東高中)旁郵筒，以利羅東鎮公所施作無障礙斜坡。	中華郵政公司	113.1.2		
112年10月	5	南澳鄉台9線118公里處	未注意車前狀況	112.10.31	112.11.8	請將隧道內部照明燈光由黃燈改採損壞汰換白燈，後續俟經費許可再以逐年汰換方式辦理，以改善隧道內照明，並請定期巡檢減速路面是否有所破損。	金岳工務段			
112年11月	2	南澳鄉蘇花路3段與娜娘路口	未依規定讓車	112.11.6	112.11.15	經現地會勘後釐清該路口儘速修整路口處雜草，以維交通安全。	農業部分署	112.12.25	113.2.29	V
						請加強宣導道路交通安全規則第102條「轉彎車應讓直行車先行」規定。	本府秘書處、教育處			權責單位依計畫執行宣導作業。
112年11月	5	蘇澳鎮蘇濱路3段與自強路口	未注意車前狀況	112.11.14	112.11.24	請依本次會勘結論，儘速補繪路段上破損之標線，以維交通安全。	龍德兼利澤工業區	113.1.19	113.3.29	V
						請自強路口增設行人專用號誌。	東工局	113.1.19	113.3.22	V
						請加強宣導正確用路觀念，駕駛人行駛時，應注意車前狀況及兩車並行之間隔，並隨時採取必要之安全措施。	本府秘書處、教育處			權責單位依計畫執行宣導作業。

日期	序號	事故地點	肇事原因	文到日期	會勘日期	會勘改善策進作為	權責單位	預計完成日期	改善完成日期	建議解除列管
113年1月	1	羅東鎮中山路2段與中山路2段2巷口	違反號誌管制	113.1.18	113.1.24	請取得民眾同意書後於中山路二段2巷增設三組減速路面。	羅東鎮公所	113.3.22	113.3.5	V
						請加強違規取締勤務編排，提高見警率，以達遏止違規及防範事故之效。	羅東分局	113.3.22	113.2.21	V
						請加強宣導道路交通安全規則第102條汽車行駛至交岔路口，其行進、轉彎，應遵守燈光號誌或交通指揮人員之指揮，遇有交通指揮人員指揮與燈光號誌並用時，以交通指揮人員之指揮為準。	本府秘書處、教育處			權責單位依計畫執行宣導作業。
113年1月	2	三星鄉人和六路與雙和一路口	未依規定讓車	113.1.24	113.2.7	請針對於該事故路口附近施行高齡者交通安全宣導。	三星分局	113.3.22	113.2.27	V
						請加強宣導高齡者道路交通安全規則第102條「駕駛人行至無號誌或號誌故障而無交通指揮人員指揮之交岔路口，支線道車應暫停讓幹線道車先行。未設標誌、標線或號誌劃分幹、支線道者，少線道車應暫停讓多線道車先行；車道數相同時，轉彎車應暫停讓直行車先行；同為直行車或轉彎車者，左方車應暫停讓右方車先行。」及道路交通安全規則第93條「駕駛人行經無號誌之交岔路口或因雨霧致視線不清或道路發生臨時障礙，均應減速慢行，作隨時停車之準備。」，以維護用路安全。	本府秘書處、教育處			權責單位依計畫執行宣導作業。
113年1月	3	三星鄉大德路3段與照林路3段路口	未依規定讓車	113.2.1	113.2.7	請加強違規取締勤務編排，提高見警率，以達遏止違規及防範事故之效。	羅東分局	113.3.22	113.2.27	V
						請調整照林三段反光鏡位置及取得民眾同意書後於照林路三段增設三組減速路面。	三星公所	113.3.22	113.2.22	V
						請加強宣導道路交通安全規則第211條駕駛人行經閃光紅燈「停車再開」車輛應減速接近，先停止於交岔路口前，讓幹線道車優先通行後認為安全時，方得續行，閃光黃燈，車輛應減速接近，注意安全，小心通過。	本府秘書處、教育處			權責單位依計畫執行宣導作業。

日期	序號	事故地點	肇事原因	文到日期	會勘日期	會勘改善策進作為	權責單位	預計完成日期	改善完成日期	建議解除列管
113年2月	1	冬山鄉成興一路與富農路一段路口	未依規定讓車	113.2.19	113.2.26	請加強宣導道路交通安全規則第102條「駕駛人行駛至交岔路口其行進、轉彎，應遵守燈光號誌，且支線道車應暫停讓幹線道車先行。」以維護用路安全。	本府秘書處、教育處		權責單位依計畫執行宣導作業。	V
						請研議規劃將此事故路口由閃光號誌改為三色號誌，同時配合調整路口相關標誌標線，以引導用路人通行。	本府交通處	113.4.19	本府將持續觀察該路口交通量、交通特性及肇事形態，以作為後續評估設置號誌之依據。	V
						請於成興一路重新繪製道路邊線、分向限制線、停止線及左右彎引道線並調整反光鏡。	冬山鄉公所	113.4.19	113.3.19	V
113年2月	2	大同鄉台7甲線1公里處	未注意車前狀況	113.2.22	113.2.29	請於事故鄰近CMS加強宣導。	獨立山工務段		113.3.12	V
						請加強應注意車前狀況道路交通安全宣導，以維護用路安全。	本府秘書處、教育處		權責單位依計畫執行宣導作業。	V
113年2月	3	冬山鄉冬山路三段與冬山路三段一巷口	未注意車前狀況	113.3.4	113.3.7	請於事故路段加強執法。	羅東分局	113.4.19	113.3.12	V
						請加強宣導正確用路觀念，駕駛人行駛時，應注意車前狀況及兩車並行之間隔，並隨時採取必要之安全措施。	本府秘書處、教育處		權責單位依計畫執行宣導作業。	V

參、宜蘭縣路平專案推動情形報告

一、人(手)孔蓋齊平下地情形：

113 年度示範路段辦理情形：

經統計目前已提報之示範路段計 59 條、縣府 112 年養護路段 6 條，孔蓋總計 1,242 個，無法下地孔蓋(消防栓及都計樁等相關孔蓋)計 159 個，預計下地孔蓋數量 1,083 個，截至 2 月底已完成下地孔蓋計 212 個(各機關提報孔蓋下地資料詳表 3.1)。




圖 3.1、各路權機關預計孔蓋下地統計

表 3.1、113 年各路權機關提報示範道路孔蓋下地(齊平)表

路權機關	孔蓋總數	預訂下地總數	無法下地數量	本月實際下地數	累計下地總量	孔蓋下地完成率	備註
東分局	522	494	28	51	51	10.32%	
宜蘭縣政府	230	208	22	44	120	57.69%	
宜蘭市公所	68	68	0	0	0	0%	
羅東鎮公所	38	35	3	11	20	57.14%	
冬山鄉公所	71	56	15	0	0	0%	
礁溪鄉公所	63	45	18	0	0	0%	
五結鄉公所	30	25	5	0	10	40%	
蘇澳鎮公所	72	47	25	0	0	0%	
頭城鎮公所	53	39	14	0	0	0%	
南澳鄉公所	16	6	10	0	0	0%	
大同鄉公所	9	2	7	0	0	0%	
三星鄉公所	29	25	4	11	11	44%	
壯圍鄉公所	24	16	8	0	0	0%	
員山鄉公所	17	17	0	0	0	0%	
總計	1242	1083	159	117	212	19.58%	

二、113 年度道路巡查修復情形：

(一)各路權機關 2 月份自主巡查緊急修復坑洞數為 341 件修復案件，各單位緊急修復完成情形詳表 3.2。

(二)各路權機關於每月自行巡查轄管路段後進行修補坑洞數量之統計，113 年 2 月份自主巡查修復坑洞數量為 341 件。本月各機關提報路段坑洞自主巡查率為 100%。本月各路權機關 4 小時緊急修復比例為 100%(各單位修復數量情形詳圖 3.2)。

(三)民眾通報案件：113 年 2 月 0 件。

圖 3.2、本月份道路自主巡查修復表




表 3.2、113 年 2 月宜蘭縣各機關緊急修復表

關別	緊急修復完成時間(件)				4 小時修復完成率	修復總數
	4 小時內	24 小時內	48 小時內	48 小時以上		
東分局	235	0	0	0	100%	235
本府交通處	10	0	0	0	100%	10
頭城鎮公所	1	0	0	0	100%	1
礁溪鄉公所	5	0	0	0	100%	5
宜蘭市公所	11	0	0	0	100%	11
員山鄉公所	30	0	0	0	100%	30
壯圍鄉公所	3	0	0	0	100%	3
羅東鎮公所	8	0	0	0	100%	8
五結鄉公所	7	0	0	0	100%	7
三星鄉公所	4	0	0	0	100%	4
冬山鄉公所	9	0	0	0	100%	9
蘇澳鎮公所	2	0	0	0	100%	2
大同鄉公所	15	0	0	0	100%	15
南澳鄉公所	1	0	0	0	100%	1
總計	341	0	0	0	100%	341

肆、各小組業務報告：

立法院112年12月1日三讀通過道路交通安全基本法，確立我國道路交通安全政策方針原則。依該法第20條，各縣市政府應訂定年度道路交通安全執行計畫，另交通部函請各縣市政府應納入道安會報審議，爰本次提報「本縣113年度道路交通安全執行計畫」，提請審議。

伍、113年3月份縣轄重要道路目前進行各項工項施工路段及勘(抽)查交維設施情形報告

- 一、目前縣內重要道路進行各項工程經本會報列管提報者計33案，其中編號112~02、112~25等2項工程已完工，擬請准予解除列管。
- 二、經本會報113年2月共稽查6案交維工程，其交維設施均合格。
- 三、經本會報110~113年稽查交維工程，統計施工主管單位缺失及裁罰件數如下：

年度		交通部公路局東區養護工程分局頭城工務段	台電輸變電工程北區施工處	自來水	台電公司	農田署宜蘭管理處	內政部國土署	宜蘭市公所	蘇澳鎮公所	頭城鎮公所	壯圍鄉公所	南澳鄉公所	本府建設處	本府水資處	本府農業處	本府地政處	英城營造股份有限公司	宜蘭縣蘇澳鎮安段自辦地重劃會	礁溪鄉休假期間自辦地重劃會
110	裁罰件數	2	1	9	2		3	8	1	1				2		4	1		
111	裁罰件數			3		1		5	1		1	1	1	1	2				1
112	裁罰件數			3				4						1				1	
113	裁罰件數																		

四、因應113年清明及端午連假假期（113年4月4~7日及113年6月8~10日），為避免道路施工影響交通車流，本縣重要路段禁止施工並恢復道路通行，以維護本縣交通安全及順暢。

五、本(3)月交通安全維持計畫案計2件，為「宜蘭縣礁溪鄉大坡路等汰換管線工程」、「宜蘭縣蘇澳鎮慶安段自辦市地重劃工程大同路雨水、汙水及側溝工程（新增蘇濱路二段、馬賽路號誌工程）」，已於113年3月21日召開審查會議，其中「宜蘭縣礁溪鄉大坡路等汰換管線工程」審查通過，擬請本會報授權業務單位確認施工主管單位修正交維計畫完備後，准予備查。

六、為提升本縣道路品質，並確保用路人安全、行車順暢及路容觀瞻，路權單位稽查轄區施作工程報告如下：

路權單位	抽查工程因禁挖期轄區無工程施作，無需報告。	抽查日期	抽查結果
頭城工務段	台2線122K+630~123K+060路段(含大溪橋改建)拓寬改善工程(編號111~08)	113.3.18	合格
員山鄉公所	宜蘭西側廊道串聯計畫-宜61線、宜17線及宜26線、196線道路改善工程(編號112~20)	113.3.7	不合格
羅東鎮公所	羅東溪(北成橋至歪仔歪橋段)整體環境改善工程第一期(A標)(編號112~15)	113.3.6 113.3.12	合格
壯圍鄉公所	因禁挖期轄區無工程施作，無需報告。		

宜蘭縣轄重要道路目前進行各項工程列管表

編號	施工路段	工程名稱	施工主管單位	路權單位	施工期限	施工道路通行狀況	交維設施是否合格(日期) (若不合格請述明情形)			備註
							抽查結果	路權單位	本會報	
109 ~ 11	中山路二段、義德路、義興路、月眉街	縣道 196 線 0K+800 三星中山路二段) 桿線地下化管路工程	台灣電力股份有限公司宜蘭區營業處	本府交通處、三星鄉公所	109.6.14~110.1.29 230 日曆天 展延至 113.8.30	雙向通行中山路二段、義興路、單線雙向通行:月眉街、義德路、中山路二段	縣府路權未申請			
109 ~ 36	台 9 丁線 4K+300-14K+200	台 9 丁線 4K+300~14K+200 景觀改善下地遷移案管路工程及廊道整體改善規劃南仙宮步道段桿線地下化管路工程	台電宜蘭區營業處	南澳工務段	110.3.1~110.6.30 93 工作天 展延至 112.9.30 展延至 113.6.30	採單線雙向通行	無施工			
109 ~ 37	台 9 線蘇花公路段 115K+563-116K+223	台 9 丁線 115K+563~116K+223 南和 # 46D~南和 # 53 架空桿線地下化零資工程	台電宜蘭區營業處	南澳工務段	110.6.1~110.8.6 47 工作天 展延至 113.8.30	採單線雙向通行	無施工			
111 ~ 08	台 2 線 122K+630~123K+060 路段(含大溪橋改建)	台 2 線 122K+630~123K+060 路段(含大溪橋改建)拓寬改善工程	頭城工務段	頭城工務段	111.2.15~112.8.8 展延至 112.11.22 展延至 113.5.8	單線雙向通行	交維設施合格	1133.18		
111 ~ 15	自強新路，復興路一、二段	宜蘭縣宜蘭市復興路 A 幹線雨水下水道新建工程 (A9-1~A9-1 及 A16~A16-5) 暨代辦自來水管線工程	宜蘭市公所、台灣自來水公司第八區管理處	宜蘭市公所	111.9.1~113.7.22	封閉道路施工	交維設施合格	1133.13	1133.1 合格	
111 ~ 19	華山路、內墘路、南興路、神州路、東勝路、南新路、華山路周邊向弄	宜蘭縣蘇澳鎮華山路等汰換管線工程	台灣自來水公司第八區管理處	蘇澳鎮公所	111.7.18~112.11.30 展延至 113.7.31	單線雙向通行、道路封閉	未施作			
111 ~ 32	大同路	宜蘭縣蘇澳鎮慶安段自辦市地重劃工程(大同路雨水、污水及側溝工程)	宜蘭縣蘇澳鎮慶安段自辦市地重劃會	蘇澳鎮公所	111.11.15~112.9.15 展延至 114.11.16	封閉道路	未施作			

宜蘭縣轄重要道路目前進行各項工程列管表

編號	施工路段	工程名稱	施工主管單位	路權單位	施工期限	施工道路通行狀況	交維設施是否合格(日期) (若不合格請述明情形)			備註
							抽查結果	路權單位	本會報	
112 ~ 01	泰雅路一段	宜擴 201-蘭陽 G5#1MIR 新設饋線管路預埋工程	台灣電力股份有限公司宜蘭區營業處	獨立山工務段、三星鄉公所	112.05.08~112.12.23 展延至 113.5.31	雙向通行	未施作			
112 ~ 02	礁溪路六段、七段 開蘭路、吉祥街	宜蘭礁溪頭城管道專案工程	新世紀資通股份有限公司	頭城工務段、頭城鎮公所、本府交通處	112.03.01~113.03.24	雙向通行 開蘭路、吉祥路單線雙向通行	已完工			
112 ~ 04	大吉五路、孝威路、孝威三路周邊巷弄	宜蘭縣五結鄉大吉五路等汰換管線工程	台灣自來水公司第八區管理處	五結鄉公所、本府交通處	112.3.3~112.10.31 展延至 113.7.31	單線雙向通行	交維設施合格	1133.19		
112 ~ 11	香南路、照安路、香和路	宜蘭縣冬山鄉香南路等汰換管線工程	台灣自來水公司第八區管理處	頭城工務段、冬山鄉公所	112.8.10~114.1.14	單向雙向通行	交維設施合格	1133.18	1133.1 合格	
112 ~ 12	宜 61、宜 26	宜 61 線 (0k+000-4k+070) 及宜 26 線 (9k+500 2k+550) 道路改善工程	本府交通處土木科	宜蘭縣政府	112.09.01~114.01.31	雙向通行	交維設施合格	1133.13		
112 ~ 13	大福路一段、二段、新社路、大福路週邊巷弄、新社路週邊巷弄	宜蘭縣壯圍鄉大福路一段等汰換管線工程	台灣自來水股份有限公司第八區管理處	宜蘭縣政府、頭城工務段、壯圍鄉公所、農水署壯圍工作站	112.09.20~113.07.24	單線雙向通行，新社路(部份路段)、大福路週邊巷弄、新社路週邊巷弄道路封閉	交維設施合格	1133.13		
112 ~ 14	冬山路三段、冬山路五段	冬山鄉冬山路三段(冬山路五段至永安路)人行道改善工程	冬山鄉公所	頭城工務段	112.09.01~113.06.30	雙向通行	未施作			
112 ~ 15	河濱路	羅東溪(北成橋至歪仔歪橋段)整體環境改善工程第一期(A標)	經濟部水利署第一河川分署	羅東鎮公所	112.10.1~113.07.26 展延至 113.9.25	道路封閉	交維設施合格	1133.6 1133.12		

宜蘭縣轄重要道路目前進行各項工程列管表

編號	施工路段	工程名稱	施工主管單位	路權單位	施工期限	施工道路通行狀況	交維設施是否合格(日期) (若不合格請述明情形)			備註
							抽查結果	路權單位	本會報	
112 ~ 16	宜 51 線	碼崙橋改建工程	本府交通處	本府交通處	1128.1~ 114.64	雙向通行	交維設施合格	1133.12		
112 ~ 17	蘇瀨路、馬賽路、大同路	宜供 005、宜供 006-宜蘭縣蘇澳鎮慶安段自辦市地重劃區管路預埋工程	台灣電力股份有限公司宜蘭區營業處	南澳工務段、蘇澳鎮公所	112.10.1~ 113.10.1	雙向通行	未申請路權			
112 ~ 18	補城路	林和源排水閘門新建工程	本府水利資源處	本府水利資源處	1128.29~ 113.6.23	道路封閉	交維設施合格	1133.25		
112 ~ 19	宜 24 線(中興路一段)	五結排水第一期治理工程及橋梁改建	本府水利資源處	本府交通處	1128.30~ 114.1.20	便橋改道	交維設施合格	1133.8		
112 ~ 20	宜 61、宜 26	宜蘭西側廊道串聯計畫宜 61 線、宜 17 線及宜 26 線、196 線道路改善工程	台灣電力股份有限公司宜蘭區營業處	本府交通處、員山鄉公所、冬山鄉公所	112.11.20~ 113.5.19	雙向通行	交維設施合格 不合格(員山公所)	1133.7 1133.13		
112 ~ 21	台 9 丁	台 9 丁線 44K+300M~900M(蘇澳觀音石)道路景觀改善下地工程	台灣電力股份有限公司花蓮區營業處	南澳工務段	工期 60 天	單向通行	未申請路權			
112 ~ 23	中山路二段、復興路	宜蘭市復興路(中山路二段至宜興路一段)暨中山路二段(復興路至農權路)人本環境改善工程	宜蘭市公所	宜蘭市公所	112.12.11~ 113.5.8	雙向通行	未施作		1133.1 合格	

宜蘭縣轄重要道路目前進行各項工程列管表

編號	施工路段	工程名稱	施工主管單位	路權單位	施工期限	施工道路通行狀況	交維設施是否合格(日期) (若不合格請述明情形)			備註
							抽查結果	路權單位	本會報	
112 ~ 24	羅榮路、東榮路一段、傳藝路二段	宜蘭縣羅東轉運站暨附屬設施及停車空間新建工程(A標)	本府建設處	羅東鎮公所、本府交通處	112.12.14~113.2.8 展延至113.4.20	雙向通行	交維設施合格	11338	11331 合格	
112 ~ 25	五結路二段 207 巷	五結住宅整體開發計畫	宏國木業股份有限公司	五結鄉公所	113.1.17~113.2.29 展延至113.3.29	道路封閉	已完工			
112 ~ 26	中正北路	羅東大竹林橋重建工程	羅東鎮公所	羅東鎮公所	113.2.16~113.9.12	雙向通行	尚未開工			
113 ~ 01	三星路四、五、六段	宜擴 802 三星市區架空地下防災韌性計畫工程&電氣工程	台灣電力股份有限公司宜蘭區營業處	獨立山工務段	113.3.20~113.9.16	雙向通行	未施工			
113 ~ 02	坡城路及周邊巷道	宜 13 線 0K+116-1K+925M(員山鄉坡城路段)-員山鄉坡城路 689 號-6836 號附近桿線地下化管路工程&電氣工程	台灣電力股份有限公司宜蘭區營業處	員山鄉公所、本府交通處	113.3.1~113.9.1	單線雙向通行	尚未申請路權			
113 ~ 03	東港路二段	69kV 羅東~宜蘭一二路及信義~宜蘭線特高壓電纜工程	台灣電力股份有限公司台北供電區營運處基隆線務段	頭城工務段	113.3.1~113.7.23	雙向通行	未施工			
113 ~ 04	美和路	宜蘭縣美和路道路拓寬工程	內政部國土管理署北區都市基礎工程分署	冬山鄉公所	113.1.31~114.10.31	單線雙向通行、雙向通行	未施工			

宜蘭縣轄重要道路目前進行各項工程列管表

編號	施工路段	工程名稱	施工主管單位	路權單位	施工期限	施工道路通行狀況	交維設施是否合格(日期) (若不合格請述明情形)			備註
							抽查結果	路權單位	本會報	
113 ~ 05	月眉路	鹿埔等重劃區水利設施系統強化系統	農業部農田水利署	本府交通處	112.10.25~ 113.6.27	單線雙向通行	交維設施合格	11338		
113 ~ 06	林森農路、台7線	大同鄉英士村林森農路1K+000災害復建工程	本府農業處	獨立山工務段	1133.1~ 1139.27	臨時性雙向封閉施作(封閉20分鐘開放10分鐘)	交維設施合格	1133.12		
113 ~ 07	民權路一段、和睦路	宜蘭縣宜蘭市民權路A11支線雨水下水道新建工程	宜蘭市公所	宜蘭市公所	工期150天	道路封閉、單向通行	未開工			
113 ~ 08	國榮路、負郭路、文化路、民權新路、民族路、國榮路週邊巷弄、負郭路週邊巷弄及文化路週邊巷弄	宜蘭縣宜蘭市國榮路負郭路等汰換管線工程	台灣自來水公司第八區管理處	頭城工務段、宜蘭市公所	1133.18~ 113.12.27	單線雙向通行、道路封閉	未開工			