
壹、宜蘭縣道安會報會議決議事項繼續列管案件

宜蘭縣道安會報年會議決議事項繼續列管案件管制表

編

號
案由 辦理情形

主辦

單位

提案

單位

列管情形 辦理

期限

備

考結案 續辦

1 部分縣內橋梁養護機關

未完成110年度應維修

橋梁修復作業。

本案辦理情形如
后。

各公所 本府

交通

處

V

2 為辦理交通部無號誌路

口設置「停」標字(誌)

設施改善計畫專案，請

本縣轄內各路權機關盤

點轄管道路(省道除外)

支道未劃設「停」或

「讓」標誌(標線)無號

誌路口地點與數量並續

辦理劃設。

本案辦理情形如
后。

各公所 本府

交通

處

V

3 消防局列管本縣轄內狹

小巷道劃設禁制標誌、

標線辦理情形。

本案辦理情形如
后。

各公所 本府

交通

處

V

4 請本縣各路權機關全面

檢視所轄道路分隔島缺

口存廢及其配套之交通

安全管制措施是否完

善，以避免用路人誤闖

橫越道路發生交通事

故。

本案辦理情形如
后。

各路權

單位

本府

交通

處

V

5 請本府交通處與公路總
局針對 14 處路口進行
現場會勘，研議中央分
隔島可行改善方案。

本案辦理情形如
后。

本府交通
處

、公路總
局第四區
養護工程
處頭城工
務段

本府

交通

處

V
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編號1：部分縣內橋梁養護機關未完成110年度應維修橋梁修復作業。

項

次

機關

名稱

110年度

未完成維

修橋梁數

於111年 10月份

道安會報公所說

明預訂完成期程

辦理狀況

1
頭城

公所
2 112年 12月 31日

一、金斗公橋(修繕工程)：

(一)預定設計完成：112年 11月上旬

(二)預定發包完成：113年 1月上旬

(三)預定開工日期：112年 12月下旬

(四)預定完工日期：113年 3月(75日曆天)

(五)預定填報系統完成：113年 3月

說明：俢繕工程已於1121226開工(75日曆天)，爰報請

同意解除列管。

二、梗枋舊橋(拆除工程)：

(一)實際設計完成：112年 9月 7日

(二)實際發包完成：113年 1月 11日

(三)預定開工日期：113年 1月中旬

(四)預定完工日期：113年 3月中旬

(五)預定填報系統完成：113年 3月中旬

說明：

一、有關舊橋是否達到古蹟橋梁的標準，經文化局於

113年 1月 30日函復說明將依規定擇期辦理現場勘

查，及文化資產價值評估。

二、近期查尚有中華電信與自來水既有管線尚未完成遷

移，經113年 1月 23日邀集會勘，該二單位反映為

申請附掛省道台2線橋梁未獲准，經詢問頭城工務

段表示，為管線單位未提送結構計算書(含技師簽

證)等相關資料。故請中華電信、自來水公司儘速

補件申請，避免影響本案施工進度。

三、本所預定113年 2月 23日將再次辦理協調會議，追

蹤管線單位辦理進度，亦請頭城工務段協助案件優

先審查。

追蹤列管事項：頭城鎮公所尚未完成改善，建請持續列管。
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編號2：為辦理交通部無號誌路口設置「停」標字(誌)設施改善計畫專案，

請本縣轄內各路權機關盤點轄管道路(省道除外)支道未劃設「停」

或「讓」標誌(標線)無號誌路口地點與數量並續辦理劃設。

追蹤列管事項：

    有關該專案第2及第3階段辦理期程，本府業於1月5日邀集各路權機關研商盤點

期程，經會議決議：

（一）8公尺以上之道路（第二階段）：請各路權機關於本（112）年2月底前提報轄

管8公尺以上(含8公尺)道路數量，本府將依各路權機關提報之道路數量於本

（112）年3月起，每月列管要求完成盤點所提道路數量之1/3，並於本（112）

年5月底前完成盤點；明（113）年5月底前完成支道劃設「停」標字(誌)設施。

（二）有未達8公尺之道路（第三階段）：請各路權機關於本（112）年7月底前提報

轄管未達8公尺道路數量，本府將依各路權機關提報之道路數量於本（112）年

8月起，每月列管要求完成盤點所提道路數量之1/4，並於本（112）年11月底

前完成盤點；明（113）年11月底前完成支道劃設「停」標字(誌)設施。
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編號 路權機關

第二階段 第三階段

盤點數 預計改善完成日 累計完成改善數 盤點數 預計改善完成日 累計完成改善數

1 三星鄉公所 17 113年5月31日 0 416 113年11月30日 17 182

2 冬山鄉公所 25 113年5月31日 1 5 82 113年11月30日 0 0

3 宜蘭市公所 20 113年5月31日 0 309 113年11月30日 28 28

4 頭城鎮公所 167 113年5月31日 0 0 239 113年11月30日 0 0

5 員山鄉公所 72 113年5月31日 1 8 80 113年11月30日 3 3

6 五結鄉公所 4 113年5月31日 0 243 113年11月30日 0 60

7 羅東鎮公所 9 113年5月31日 0 318 113年11月30日 2 19

8 蘇澳鎮公所 10 113年5月31日 0 259 113年11月30日 45 45

9 壯圍鄉公所 15 113年5月31日 0 332 113年11月30日 0 112

10 南澳鄉公所 12 113年5月31日 0 9 25 113年11月30日 0

11 大同鄉公所 0 113年5月31日 0 25 113年11月30日 0

12 礁溪鄉公所 11 113年5月31日 0 63 113年11月30日 0 0

13 交通處 173 113年5月31日 7 18 58 113年11月30日 0 0

交通部無號誌路口設置「停」標字(誌)設施改善計畫專案113年1月份改善情形表

8公尺以上(含8公尺)支道未設置「停」或「讓」標誌標線之無號誌路口 8公尺以下支道未設置「停」或「讓」標誌標線之無號誌路口

本(1)月改
善數

本(1)月改
善數

17(完)

20(完)

4(完)

9(完)

10(完)

15(完)

25(完)

0(完) 25(完)

11(完)

備註：第⼀階段蘇澳鎮公所剩3處未完成係因無號誌路口地點位於工區內，請於工程完工後儘速改善完成。                                                                                                         



編號3：消防局列管本縣轄內狹小巷道劃設禁制標誌、標線辦理情形。

追蹤列管事項：

    本府於112年 11月 3日府交停字第1120192306號函請各鄉(鎮、市)公所依「宜蘭

縣巷道禁停車輛管制辦法」規定辦理禁制標誌標線之設置，並於每月5日前回報

辦理情形，相關列管之狹小巷道應於113年 3月31日前依上述規定完成設置，以

維護公眾安全。
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編號 路權機關 列管路口數 預計改善完成日

1 三星鄉公所 3 113年3月31日 0

2 冬山鄉公所 7 113年3月31日 0 1

3 宜蘭市公所 17 113年3月31日 0 0

4 頭城鎮公所 28 113年3月31日 0 0

5 員山鄉公所 4 113年3月31日 0 0

6 五結鄉公所 11 113年3月31日 0 8

7 蘇澳鎮公所 31 113年3月31日 0 0

8 壯圍鄉公所 1 113年3月31日 0 0

9 大同鄉公所 10 113年3月31日 0 0

10 礁溪鄉公所 20 113年3月31日 0 0

宜蘭縣狹小巷道劃設禁制標誌(線)113年1月份辦理情形表

本(1)月改善
數

累計完成改
善數

3(完)



編號4：請本縣各路權機關全面檢視所轄道路分隔島缺口存廢及其配套之交

通安全管制措施是否完善，以避免用路人誤闖橫越道路發生交通事

故。

追蹤列管事項：

    一、請各路權機關於1個月內盤點所轄道路有此態樣缺口數，3個月內

完成檢討其存廢及配套維設交通安全設施，6個月內完成改善。

二、交通部公路局東區養護工程分局已於113年 1月 4、26、30日辦理

現地會勘。
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編號 路權機關 預計改善完成日

1 三星鄉公所 113年6月30日 0

2 冬山鄉公所 113年6月30日 0

3 宜蘭市公所 113年6月30日 0

4 頭城鎮公所 113年6月30日 0

5 員山鄉公所 113年6月30日 0

6 五結鄉公所 113年6月30日 0

7 蘇澳鎮公所 113年6月30日 0

8 壯圍鄉公所 113年6月30日 0

9 大同鄉公所 113年6月30日 0

10 礁溪鄉公所 113年6月30日 0

11 113年6月30日 12

12 交通處 113年6月30日 0

宜蘭縣各路權設有分隔島缺口處調查統計表113年2月份辦理情形表

本(1)月調查缺口處

交通部公路局東區養
護工程分局



編號5：請本府交通處與交通部公路局第四區養護工程處頭城工務段針對

       14處路口進行現場會勘，研議中央分隔島可行改善方案。

編號 路段

1 台9線冬山路5段/義成路

2 台9線純精路/維揚路

3 台9線純精路/中山路

4 台9線純精路/民權路

5 台9線純精路/復興路

追蹤列管事項：

一、依交通部公路局第四區養護工程處頭城工務段來函，編號5路段已完

工，擬請解除列管。

二、請交通部公路局第四區養護工程處頭城工務段觀察評估編號5路段（純

精路/復興路）增設左轉專用道後之成效，並分析編號3路段（純精路/

中山路）科技執法蒐集之違規態樣資訊，整體評估後，於113年5月份

會報報告其餘4處路口（編號1~4）後續尚需改善措施。
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貳、宜蘭縣交通事故統計分析

  一、交通事故統計:(依交通部道安平台系統)

   （一）本縣A1類事故資料：

    1月份發生3件A1類交通事故造成3人死亡，與112年同期6件6人死亡   

比較，死亡人數減少3人。

年
度

類
別

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計

113
年

件
數

3 3

人
數

3 3

112
年

件
數

6 6 3 2 1 10 2 5 5 7 10 3 60

人
數

6 7 3 2 1 12 2 5 5 7 11 3 64

   （二）本縣30日內死亡事故資料：
      

年
度

類
別

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計

112
年

件
數

9 10 6 2 7 11 4 7 6 9 11 82

人
數

9 11 6 2 7 14 4 7 6 9 13 88

111
年

件
數

7 3 4 6 8 9 12 9 6 4 10 10 88

人
數

7 4 4 6 8 9 12 9 6 4 10 10 89
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二、113年 A1類交通事故資料(24小時內死亡)：

(一)羅東鎮中山路二段與中山路二段2巷口A1類事故地點交通安全改善案

日期：113/1/15  16時 17分 死傷人數：1死（A車）-路口交岔撞

警察局提供肇事概要 一、肇事經過：A車普重機沿中山路二段2巷北往南行
駛，B車自小客車沿中山路二段東往西行駛，A車
與B車路口交叉撞後，A車再撞擊中山路二段（西
往東）路口停等紅燈之C、D、E車。

二、初步分析可能之肇事原因：A車違反號誌管制(安全

    規則102)。

A車：70歲（本縣）-高齡者

B車：21歲（外縣）

C車：75歲（本縣）

D車：71歲（本縣）

E車：73歲（本縣）

改善事項：

一、請羅東鎮公所於取得民眾同意書後於中山路二段2巷增設三組減速路面。

  二、請宜蘭縣政府警察局羅東分局加強違規取締勤務編排，提高見警率，以達遏止

違規及防範事故之效。

  三、請本府秘書處、教育處加強宣導道路交通安全規則第102條汽車行駛至交岔路

口，其行進、轉彎，應遵守燈光號誌或交通指揮人員之指揮，遇有交通指揮人

員指揮與燈光號誌並用時，以交通指揮人員之指揮為準。

  四、請各單位於113年 3月22日前完成改善，並報本縣道安會報備查。
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(二)三星鄉人和六路與雙和一路路口A1類事故地點交通安全改善案

日期：113/1/19 08時 53分 死傷人數：1死（A車）-對撞

警察局提供肇事概要 一、肇事經過：A車自小客車沿人和六路西往東直行，
B車自用大貨車沿雙和一路南向北直行，雙方路口
交叉撞。

二、初步分析可能之肇事原因：

 (一)A車支線道車(設有讓路線)未暫停讓幹線道車先
行。

 (二)B車行經無號誌之交岔路口，未減速慢行，作隨時
停車之準備。  

A車：81歲（本縣）-高齡者

B車：55歲（本縣）

改善事項：

  一、請宜蘭縣政府警察局三星分局分局針對於該事故路口附近施行高齡者交通安全
宣導。

  二、請本府秘書處、教育處加強宣導高齡者道路交通安全規則第102條「駕駛人行
至無號誌或號誌故障而無交通指揮人員指揮之交岔路口，支線道車應暫停讓幹
線道車先行。未設標誌、標線或號誌劃分幹、支線道者，少線道車應暫停讓多
線道車先行；車道數相同時，轉彎車應暫停讓直行車先行；同為直行車或轉彎
車者，左方車應暫停讓右方車先行。」及道路交通安全規則第93條「駕駛人
行經無號誌之交岔路口或因雨霧致視線不清或道路發生臨時障礙，均應減速慢
行，作隨時停車之準備。」，以維護用路安全。       

  三、請各單位於113年 3月22日前完成改善，並報本縣道安會報備查。
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(三)三星鄉大德路3段與照林路3段路口A1類事故地點交通安全改善案

日期：113/1/28  12時 16分死傷人數：1死（B車）-路口交岔撞

警察局提供肇事概要 一、肇事經過：A車營業小客車沿大德路三段西往東直
行，B車普重機車沿照林路三段北往南行駛，雙方
路口交岔撞。

二、肇因初判：
   (一)A車行經閃光紅燈未「停車再開」，未減速接近，
       先停止於交岔路口前，讓幹線道車優先通行後認
       為安全時再續行。

   (二)B車行經閃光黃燈，未減速接近，注意安全，小

       心通過。

A車：59歲（本縣）

B車：72歲（本縣）-高齡者

改善事項：

一、請宜蘭縣政府警察局羅東分局加強違規取締勤務編排，提高見警率，以達遏止
違規及防範事故之效。

  二、請三星鄉公所調整照林路三段反光鏡位置及取得民眾同意書後於照林路三段增
設三組減速路面。

  三、請本府秘書處、教育處加強宣導道路交通安全規則第211條駕駛人行經閃光紅
燈「停車再開」車輛應減速接近，先停止於交岔路口前，讓幹線道車優先通行
後認為安全時，方得續行，閃光黃燈，車輛應減速接近，注意安全，小心通
過。      

  四、請各單位於113年 3月22日前完成改善，並報本縣道安會報備查。
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三、本縣A1類交通事故列管案件:
日
期

序
號

事故
地點

肇事
原因

文到
日期

會勘
日期

會勘改善
策進作為

權責
單位

預計完
成日期

改善完
成日期

建議解
除列管

112

年

9

月

2

羅東鎮

公正路

與樹人

路口

違反號

誌管制
112.

9.20

112.

10.2

於事故路口增設南北向行穿
線，並於既有人行道施作無障
礙斜坡銜接。

羅東鎮

公所
113.1.2

請塗銷公正路307號前機車停
車格。

羅東鎮

公所
113.1.2

移設2座自行車停車架，並削
減中央分隔島島頭。

羅東鎮

公所
113.1.2

為配合西側行人穿越道線繪
設，請塗銷公正路 G117 號收
費停車格，並移設公正路既有
號誌桿，後續縣府移設申請道
路挖掘許可時，請羅東鎮公所
協助簽核免收規費。

本府交

通處
113.1.2 113.2.21 V

請協助移設公正路與樹人路路
口(羅東高中)旁郵筒，以利羅
東鎮公所施作無障礙斜坡。

中華郵

政公司
113.1.2

112

年

10

月

5

南澳鄉

台9線

118公里

處

未注意

車前狀

況

112.

10.31

112.

11.8

請將隧道內部照明燈光由黃燈改

採損壞汰換白燈，後續俟經費許

可再以逐年汰換方式辦理，以改

善隧道內照明，並請定期巡檢減

速路面是否有所破損。

金岳工

務段

112

年

11

月

2

南澳鄉

蘇花路3

段與娜

娘路口

未依規

定讓車
112.

11.6

112.

11.15

經現地會勘後釐清該路口儘速修

整路口處雜草，以維交通安全。

農 業 部
宜 蘭 分
署

112.
12.25

請加強宣導道路交通安全規則
第102條「轉彎車應讓直行車
先行」規定。

本府秘

書處、

教育處

權責單位依
計畫執行宣
導作業。

V

112

年

11

月

5

蘇澳鎮

蘇濱路3

段與自

強路口

未注意

車前狀

況

112.

11.14

112.

11.24

請依本次會勘結論，儘速補繪

路段上破損之標線，以維交通

安全。     

龍 德 兼
利 澤 工
業區

113.
1.19

請自強路口增設行人專用號誌。 東工局
113.
1.19

請加強宣導正確用路觀念，駕
駛人行駛時，應注意車前狀況
及兩車並行之間隔，並隨時採
取必要之安全措施。

本府秘

書處、

教育處

權責單位依
計畫執行宣
導作業。

V

112

年

12

月

1

員山鄉

茄苳路

29-5號

前

穿越道

路中
112.

12.6

112.

12.15

請於台7丁線(茄苳路88-22號路

口至茄苳路27號路口)劃設行人

穿越線、慢字及增設當心行人標

誌「警34」用以促使車輛駕駛人

減速慢行，注意行人。

東工區 113.2.2 113.2.5 V
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日
期

序
號

事故
地點

肇事
原因

文到
日期

會勘
日期

會勘改善
策進作為

權責
單位

預計完
成日期

改善完
成日期

建議解
除列管

112

年

12

月

3

礁溪鄉

興農路

與191

線 1.1

公里

違反號

誌管制
112.

12.27

113.

1.4

儘速修整路口處植栽，以維交
通安全。

高速公

路局

113.
2.15

113.2.15 V

請加強違規取締勤務編排，提
高見警率，以達遏止違規及防
範事故之效。

礁溪分

局

113.
2.15

113.1.17 V

請加強宣導道路交通安全規則
第102條汽車行駛至交岔路
口，其行進、轉彎，應遵守燈
光號誌或交通指揮人員之指
揮，遇有交通指揮人員指揮與
燈光號誌並用時，以交通指揮
人員之指揮為準。

本府秘

書處、

教育處

權責單位依
計畫執行宣
導作業。

V

113

年

1

月

1

羅東鎮

中山路2

段與中

山路2

段2巷

口

違反號

誌管制
113.

1.18

113.

1.24

請取得民眾同意書後於中山路
二段2巷增設三組減速路面。

羅東鎮

公所

113.
3.22

請加強違規取締勤務編排，提
高見警率，以達遏止違規及防
範事故之效。

羅東分

局

113.
3.22

113.2.21 V

請加強宣導道路交通安全規則
第102條汽車行駛至交岔路
口，其行進、轉彎，應遵守燈
光號誌或交通指揮人員之指
揮，遇有交通指揮人員指揮與
燈光號誌並用時，以交通指揮
人員之指揮為準。

本府秘

書處、

教育處

權責單位依
計畫執行宣
導作業。

V

113

年

1

月

2

三星鄉

人和六

路與雙

和一路

口

未依規

定讓車
113.

1.24

113.

2.7

請針對於該事故路口附近施行
高齡者交通安全宣導。

三星分

局

113.
3.22

請加強宣導高齡者道路交通安
全規則第102條「駕駛人行至
無號誌或號誌故障而無交通指
揮人員指揮之交岔路口，支線
道車應暫停讓幹線道車先行。
未設標誌、標線或號誌劃分
幹、支線道者，少線道車應暫
停讓多線道車先行；車道數相
同時，轉彎車應暫停讓直行車
先行；同為直行車或轉彎車
者，左方車應暫停讓右方車先
行。」及道路交通安全規則第
93條「駕駛人行經無號誌之交
岔路口或因雨霧致視線不清或
道路發生臨時障礙，均應減速
慢行，作隨時停車之準備。
」，以維護用路安全。

本府秘

書處、

教育處

權責單位依
計畫執行宣
導作業。

V
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日
期

序
號

事故
地點

肇事
原因

文到
日期

會勘
日期

會勘改善
策進作為

權責
單位

預計完
成日期

改善完
成日期

建議解
除列管

113

年

1

月

3

三星鄉

大德路3

段與照

林路3

段路口

未依規

定讓車
113.

2.1

113.

2.7

請加強違規取締勤務編排，提

高見警率，以達遏止違規及防

範事故之效。

羅東分

局

113.
3.22

請調整照林三段反光鏡位置及

取得民眾同意書後於照林路三

段增設三組減速路面。

三星公

所

113.
3.22

113.2.22 V

請加強宣導道路交通安全規則

第211條駕駛人行經閃光紅燈

「停車再開」車輛應減速接

近，先停止於交岔路口前，讓

幹線道車優先通行後認為安全

時，方得續行，閃光黃燈，車

輛應減速接近，注意安全，小

心通過。 

本府秘

書處、

教育處

權責單位依
計畫執行宣
導作業。

V
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參、宜蘭縣路平專案推動情形報告

  一、人（手）孔蓋齊平下地情形：

113年度示範路段辦理情形：

經統計目前已提報之示範路段計59條、孔蓋總計1,124個，無法下地孔蓋(消防

栓及都計樁等相關孔蓋)計143個，預計下地孔蓋數量981個，截至1月底已完

成下地孔蓋計95個(各機關提報孔蓋下地資料詳表3.1)。

14

圖 3.1、各路權機關預計孔蓋下地統計



表3.1、113年各路權機關提報示範道路孔蓋下地(齊平)表

路權機關
孔蓋

總數

預訂下

地總數

無法下

地數量

本月實際

下地數

累計下

地總量

孔蓋下

地完成率
備註

四區工程處 522 494 28 0 0 0%

宜蘭縣政府 93 80 13 76 76 95%

宜蘭市公所 112 112 0 0 0 0%

羅東鎮公所 37 29 8 9 9 31.03%
總計21個孔蓋未提供完整
佐證資料，請進行補件。

冬山鄉公所 71 56 15 0 0 0%

礁溪鄉公所 63 45 18 0 0 0%

五結鄉公所 30 26 4 10 10 38.46%

蘇澳鎮公所 49 36 13 0 0 0%
總計18個孔蓋未提供完整
佐證資料，請進行補件。

頭城鎮公所 53 39 14 0 0 0%

南澳鄉公所 16 6 10 0 0 0%

大同鄉公所 9 2 7 0 0 0%

三星鄉公所 28 24 4 0 0 0%

壯圍鄉公所 24 15 9 0 0 0%

員山鄉公所 17 17 0 0 0 0%

總計 1124 981 143 95 95 9.68%

二、113年度道路巡查修復情形：

(一)各路權機關1月份自主巡查緊急修復坑洞數為355件修復案件，各單位緊急修

復完成情形詳表3.2。

(二)各路權機關於每月自行巡查轄管路段後進行修補坑洞數量之統計，113年 1月

份自主巡查修復坑洞數量為355件。本月各機關提報路段坑洞自主巡查率為

100%。本月各路權機關4小時緊急修復比例為100%(各單位修復數量情形詳圖

3.2)。

(三)民眾通報案件：113年 1月0件。
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圖3.2、本月份道路自主巡查修復表 

表3.2、113年 1月宜蘭縣各機關緊急修復表 

關別
緊急修復完成時間(件)

4小時內 24小時內 48小時內 48小時以上 4小時修復完成率 修復總數

四區工程處 215 0 0 0 100% 215

本府交通處 49 0 0 0 100% 49

頭城鎮公所 2 0 0 0 100% 2

礁溪鄉公所 0 0 0 0 100% 0

宜蘭市公所 11 0 0 0 100% 11

員山鄉公所 30 0 0 0 100% 30

壯圍鄉公所 3 0 0 0 100% 3

羅東鎮公所 4 0 0 0 100% 4

五結鄉公所 15 0 0 0 100% 15

三星鄉公所 7 0 0 0 100% 7

冬山鄉公所 5 0 0 0 100% 5

蘇澳鎮公所 3 0 0 0 100% 3

大同鄉公所 10 0 0 0 100% 10

南澳鄉公所 1 0 0 0 100% 1

總計 355 0 0 0 100% 355
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肆、113年2月份縣轄重要道路目前進行各項工項施工路段及勘(抽)查交維

    設施情形報告

  一、目前縣內重要道路進行各項工程經本會報列管提報者計34案，其中編號

108~37、112~03等2項工程已完工，擬請准予解除列管。

  二、經本會報113年2月共稽查6案交維工程，其交維設施均合格。  

  三、經本會報110~113年稽查交維工程，統計施工主管單位缺失及裁罰件數如下：

年度

第四

區養

護工

程處

頭城

工務

段

台電

輸變

電工

程處

北區

施工

處

自

來

水

台

電

公

司

宜

蘭

農

田

水

利

會

內

政

部

營

建

署

宜

蘭

市

公

所

蘇

澳

鎮

公

所

頭

城

鎮

公

所

壯

圍

鄉

公

所

南

澳

鄉

公

所

本

府

建

設

處

本

府

水

資

處

本

府

農

業

處

本

府

地

政

處

英

城

營

造

股

份

有

限

公

司

宜蘭

縣蘇

澳鎮

慶安

段自

辦市

地重

劃會

礁溪

鄉休

閒渡

假區

自辦

市地

重劃

會

110
裁罰

件數
2 1 9 2 3 8 1 1 2 4 1

111
裁罰

件數
3 1 5 1 1 1 1 1 2 1

112
裁罰

件數
3 4 2 1 1

113
裁罰

件數

  四、本(2)月交通安全維持計畫案計2件，為「宜蘭縣蘇澳鎮慶安段自辦市地重劃工

程大同路雨水、汙水及側溝工程(新增蘇濱路二段、馬賽路號誌工程)」、「宜

蘭縣宜蘭市國榮路負郭路等汰換管線工程」，已於113年2月19日召開審查會

議，其中「宜蘭縣宜蘭市國榮路負郭路等汰換管線工程」審查通過，擬請本會

報授權業務單位確認施工主管單位修正交維計畫完備後，准予備查。
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  五、為提升本縣道路品質，並確保用路人安全、行車順暢及路容觀瞻，路權單位稽

查轄區施作工程報告如下：

路權單位 抽查工程因禁挖期轄區無工程施作，無需報告。 抽查日期 抽查結果

獨立山工務段 因禁挖期轄區無工程施作，無需報告。

頭城鎮公所 因禁挖期轄區無工程施作，無需報告。

礁溪鄉公所 因禁挖期轄區無工程施作，無需報告。

宜蘭市公所 因禁挖期轄區無工程施作，無需報告。
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   宜蘭縣轄重要道路目前進行各項工程列管表

編

號

施工

路段
工程名稱

施工主

管單位

路權

單位
施工期限

施工道路

通行狀況

交維設施是否合格(日期)
(若不合格請述明情形) 備

註
抽查結果 路權單位 本會報

108
～
37

環河路、
文昌路、
民權路二
段與三清
路交界

宜蘭縣宜蘭
市 文 昌 路
( E5--a-1~E5-a)
及 環河路
等 E 幹線
雨水下水道
新建工程

宜蘭市公
所

宜蘭市公
所

108.11.8~
109.7.4
240 日曆
天
展 延 至
112.12.31
展延至
113.1.31

全線封閉:環
河路
單縣雙 向:文
昌路及民權
路二段與三
清路交界

已完工

109
～
11

中山路二
段、義德
路、義興
路、月眉
街

縣道 196 線
0K+800(三星
中山路二段)
桿線地下化
管路工程

台灣電力
股份有限
公司宜蘭
區營業處

本府交通
處、三星
鄉公所

109.6.14~
110.1.29
230 日曆
天
展 延 至
113.8.30

雙向通行:中山
路二段、 義
興路、單線雙
向通行 :月眉
街 、 義 德
路、中山路二
段

未施作

109

～
36

台 9 丁線
4K+300-
14K+200

台 9 丁線
4K+300~14K+2
00 景觀改
善下地遷移
案管路工程
及廊道整體
改善規劃-南
仙宮步道段
桿線下地管
路工程

台電宜蘭
區營業處

南澳工
務段

110.3.1.~
110..6.30
93 工 作
天
展 延 至
112.9.30
展延至
113.6.30

採 單 線 雙
向通行

未施作

109

～
37

台 9 線蘇
花公路段
115K+563-
116K+223

台 9 丁
115K+563~116
K+223( 南 和
# 46D~ 南和
#53 架空桿
線地下化)零
資工程

台電宜蘭
區營業處

南澳工
務段

110.6.1.~
110..8.6
47 工 作
天
展 延 至
113.8.30

採 單 線 雙
向通行

未施作

111

~

08

台 2 線
122K+630~12
3K+060 路
段(含大溪
橋改建)

台 2 線
122K+630~123
K+060 路 段
(含大溪橋改
建)拓寬改善
工程

頭城工務
段

頭城工務
段

111.2.15~
112.8.8
展延至
112.11.22
展延至
113.5.8

單 線 雙 向
通行

未施作

111

~

15

自強新
路，復興
路一、二
段

宜蘭縣宜蘭
市復興路 A
幹線雨水下
水道新建工
程 ( A’9-1-
1~A’9-1 及
A16~A16-5)暨
代辦自來水
管線工程

宜蘭市公
所 、 台
灣自來水
公司第八
區管理處

宜蘭市公
所

111.9.1~
113.7.22

封 閉 道 路
施工

未施作

111

~

19

華山路、
內埤路、
南興路、
神洲路、
東勝路、
南新路、
華山路周
邊向弄

宜蘭縣蘇
澳鎮華山
路等汰換
管線工程

台灣自來
水公司第
八區管理
處

蘇澳鎮公
所

111.7.18~
112.11.30
展延至
113.7.31

單 線 雙 向
通 行 、 道
路封閉

未施作
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   宜蘭縣轄重要道路目前進行各項工程列管表

編

號

施工

路段
工程名稱

施工主

管單位

路權

單位
施工期限

施工道路

通行狀況

交維設施是否合格(日期)
(若不合格請述明情形) 備

註
抽查結果 路權單位 本會報

111

~

32

大同路 宜蘭縣蘇
澳鎮慶安
段自辦市
地重劃工
程(大同路
雨水、汙
水及側溝
工程)

宜蘭縣蘇
澳鎮慶安
段自辦市
地重劃會

蘇澳鎮公
所

111.11.15~
112.9.15
展 延 至
114.11.16

封閉道路

未施作

112

~

01

泰雅路一
段

宜擴 201-
蘭陽
G/S#1MTR
新設饋線
管路預埋
工程

台灣電力
股份有限
公司宜蘭
區營業處

獨立山工
務段、三
星鄉公所

112.05.08~
112.12.3
展延至
113.5.31

雙向通行

未施作

112

~

02

礁溪路六
段、七段
開蘭路、
吉祥街

宜蘭礁溪
頭城管道
專案工程

新世紀資
通股份有
限公司

頭城工務
段、頭城
鎮公所、
本府交通
處

112.03.01~
113.03.24

雙向通行
開 蘭 路 、
吉 祥 路 單
線 雙 向 通
行

未施作

112

~

03

礁溪路五
段

宜蘭縣礁
溪鄉礁溪
路五段推
進工程

台灣自來
水公司第
八區管理
處

頭城工務
段

112.3.15~
112.10.17
展延至
113.1.31

雙向通行

已完工

112

~

04

大吉五
路、孝威
路、孝威
三路周邊
巷弄

宜蘭縣五
結鄉大吉
五路等汰
換管線工
程

台灣自來
水公司第
八區管理
處

五結鄉公
所、本府
交通處

112.3.3~
112.10.31
展 延 至
113.7.31

單 線 雙 向
通行

未施作

112

~

11

香南路、
照安路、
香和路

宜蘭縣冬
山鄉香南
路等汰換
管線工程

台灣自來
水公司第
八區管理
處

頭城工務
段、冬山
鄉公所

112.8.10~
114.1.14

單 向 雙 向
通行

未施作

112

~

12

宜 61、
宜 26

宜 61 線
(0k+000~4k
+070)及宜
26 線
(9k+50012k+
550)道路
改善工程

本府交通
處土木科

宜蘭縣政
府

112.09.01~
114.01.31

雙向通行

未施作
113.2.16

合格

112

~

13

大福路一
段、二
段、新社
路、大福
路週邊巷
弄、新社
路週邊巷
弄

宜蘭縣壯
圍鄉大福
路一段等
汰換管線
工程

台灣自來
水股份有
限公司第
八區管理
處

宜蘭縣政
府、頭城
工務段、
壯圍鄉公
所、農水
署壯圍工
作站

112.09.20~
113.07.24

單線雙向
通行，新
社路(部份
路段)、大
福路週邊
巷弄、新
社路週邊
巷弄道路
封閉

未施作

20



   宜蘭縣轄重要道路目前進行各項工程列管表

編

號

施工

路段
工程名稱

施工主

管單位

路權

單位
施工期限

施工道路

通行狀況

交維設施是否合格(日期)
(若不合格請述明情形) 備

註
抽查結果 路權單位 本會報

112

~

14

冬山路三
段、冬山
路五段

冬山鄉冬
山路三段
(冬山路五
段至永安
路)人行道
改善工程

冬山鄉公
所

頭城工務
段

112.09.01~
113.06.30

雙向通行

未施作

112

~

15

河濱路 羅東溪(北
成橋至歪
仔歪橋段)
整體環境
改善工程
第一期(A 
標)

經濟部水
利署第一
河川分署

羅東鎮公
所

112..10.1~
113.07 .26 
展延至
113.9.25

道路封閉

未施作
113.2.16

合格

112

~

16

宜 51 線 碼崙橋改
建工程

本府交通
處

本府交通
處

112.8.1~
114.6.4

雙向通行

未施作

112

~

17

蘇濱路、
馬賽路、
大同路

宜供
005、宜供
006-宜蘭
縣蘇澳鎮
慶安段自
辦市地重
劃區管路
預埋工程

台灣電力
股份有限
公司宜蘭
區營業處

南澳工務
段、蘇澳
鎮公所

112.10.1~
113.10.1

雙向通行

未施作

112

~

18

補城路 林和源排
水閘門新
建工程

本府水利
資源處

冬山鄉公
所

112.8.29~
113.6.23

道路封閉
未於本所轄區

施作
113.2.16

合格

112

~

19

宜 24 線
(中興路
一段)

五結排水
第一期治
理工程及
橋梁改建

本府水利
資源處

本府交通
處

112.8.30~
114.1.20

便橋改道

未施作

112

~

20

宜 61、
宜 26

宜蘭西側
廊道串聯
計畫-宜 61
線、宜 17
線及宜 26
線、196
線道路改
善工程

台灣電力
股份有限
公司宜蘭
區營業處

本府交通
處、員山
鄉公所、
冬山鄉公
所

112.11.20~
113.5.19

雙向通行

未施作

112

~

21

台 9 丁 台 9 丁線
44K+300M~
900M(蘇澳
觀音石)道
路景觀改
善下地工
程

台灣電力
股份有限
公司花蓮
區營業處

南澳工務
段

工 期 60
天

單 向 通 向
通行

未施作

21



   宜蘭縣轄重要道路目前進行各項工程列管表

編

號

施工

路段
工程名稱

施工主

管單位

路權

單位
施工期限

施工道路

通行狀況

交維設施是否合格(日期)
(若不合格請述明情形) 備

註
抽查結果 路權單位 本會報

112

~

23

中山路二
段、復興
路

宜蘭市復
興路(中山
路二段至
宜興路一
段)暨中山
路二段(復
興路至農
權路)人本
環境改善
工程

宜蘭市公
所

宜蘭市公
所

112.12.11~
113.5.8

雙向通行

未施作

112

~

24

羅榮路、
東榮路一
段、傳藝
路二段

宜蘭縣羅
東轉運站
暨附屬設
施及停車
空間新建
工程(A
標)

本府建設
處

羅東鎮公
所、本府
交通處

112.12.14~
113.2.8
展延至
113.3.8

雙向通行

未施作

112

~

25

五結路二
段 207 巷

五結住宅
整體開發
計畫

宏國木業
股份有限
公司

五結鄉公
所

113.1.17~
113.2.29

道路封閉

未施作

112

~

26

中正北路 羅東大竹
林橋重建
工程

羅東鎮公
所

羅東鎮公
所

113.2.16~
113.9.12

雙向通行

未施作

113

~

01

三星路
四、五、
六段

宜擴 802
三星市區
架空下地
防災韌性
計畫工程
&電氣工
程

台灣電力
股份有限
公司宜蘭
區營業處

獨立山工
務段

113.2.1~
113.7.1

雙向通行

未開工

113

~

02

坡城路及
周邊巷道

宜 13 線
0K+116~1K
+925M(員
山鄉坡城
路段)-員山
鄉坡城路
68-9 號~68-
36 號附近-
桿線地下
化管路工
程&電氣
工程

台灣電力
股份有限
公司宜蘭
區營業處

員山鄉公
所、本府
交通處

113.3.1~
113.9.1

單 線 雙 向
通行

未施作

22



   宜蘭縣轄重要道路目前進行各項工程列管表

編

號

施工

路段
工程名稱

施工主

管單位

路權

單位
施工期限

施工道路

通行狀況

交維設施是否合格(日期)
(若不合格請述明情形) 備

註
抽查結果 路權單位 本會報

113

~

03

東港路二
段

69kV 羅東
~宜蘭一二
路及信義~
宜蘭線特
高壓電纜
工程

台灣電力
股份有限
公司台北
供電區營
運處基隆
線務段

頭城工務
段

113.3.1~
113.6.10

雙向通行

未施作

113

~

04

美和路 宜蘭縣美
和路道路
拓寬工程

內政部國
土管理署
北區都市
基礎工程
分署

冬山鄉公
所

113.1.31~
114.10.31

單 線 雙 向
通 行 、 雙
向通行 未施作

113

~

05

月眉路 鹿埔等重
劃區水利
設施系統
強化系統

農業部農
田水利署

本府交通
處

112.10.25~
113.6.27

單 線 雙 向
通行

未施作

113

~

06

林森農
路、台 7
線

大同鄉英
士村林森
農路
1K+000 災
害復建工
程

本府農業
處

獨立山工
務段

113.3.1~
113.9.27

臨 時 性 雙
向 封 閉 施
作
(封閉 20 分
鐘 開放 10
分鐘)

未開工

113

~

07

民權路一
段、和睦
路

宜蘭縣宜
蘭市民權
路 A11 支
線雨水下
水道新建
工程

宜蘭市公
所

宜蘭市公
所

工期 150
天

道 路 封
閉 、 單 向
通行 未施作
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伍、提案報告

宜蘭縣道路交通安全聯席會報113年 2月份會議提案

提 案
編 號 一 提 案

單 位 本府交通處
提案
日期 113.2.10

案由 部分縣內橋梁養護機關未完成112年度應檢測、維修作業。

說

明

一、依據本府113年2月19日府交土字第1130026397號函辦理。

二、有關112年度應檢測、維修之橋梁，經本府112年11月22日

及113年2月1日督導考核確認，下列公所於112年底有未完

成項目：

(一)頭城鎮公所：未完修橋梁7座，其中梗枋舊橋[停用橋

梁](已於110年道安列管)

(二)壯圍鄉公所：未完修橋梁9座

(三)羅東鎮公所：未完修橋梁5座

三、有關頭城鎮梗枋舊橋已於110年提報道安列管(未解除)，

擬於原案列管；餘頭城鎮公所6座、壯圍鄉公所9座及羅東

鎮公所5座橋梁未完成維修部分，擬於本會報列管至檢測

完成。

審查
意見 依說明三辦理。

決議
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